

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель
главы Администрации
Белогорского района
Севостьянов С.А.
17.11.2025 года

Единый аналитический план реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом в Белогорском районе» на 2026 год

№ п/п	Наименование структурного элемента муниципальной программы (результат), контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель (должность, ФИО)	Объем расходов, (тыс. рублей)				
		начало	окончание		всего	областной бюджет	федеральный и бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Комплекс процессных мероприятий «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и приватизацией»	01.01.2026	30.12.2026	Председатель Комитета по управлению имуществом Администрации Белогорского района (Мищенко С.Н.)	235,4	0,0	0,0	235,4	0,0
1.1.	Мероприятие (результат) 1.1. «Проведение технической инвентаризации муниципального имущества»	01.01.2026	30.12.2026	Председатель Комитета по управлению имуществом Администрации Белогорского района (Мищенко С.Н.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Контрольная точка 1.1.1. «Закупка включена в план закупок»	X	30.04.2026	Председатель Комитета по управлению имуществом Администрации Белогорского района (Мищенко С.Н.)	X	X	X	X	X
	Контрольная точка 1.1.2. «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	X	30.06.2026	Председатель Комитета по управлению имуществом Администрации Белогорского района (Мищенко С.Н.)	X	X	X	X	X
	Контрольная точка 1.1.3. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	X	30.08.2026	Председатель Комитета по управлению имуществом Администрации Белогорского района (Мищенко С.Н.)	X	X	X	X	X
	Контрольная точка 1.1.4. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту»	X	30.09.2026	Председатель Комитета по управлению имуществом Администрации Белогорского района (Мищенко С.Н.)	X	X	X	X	X
	Контрольная точка 1.1.5. «Постановка объекта недвижимого имущества на государственный кадастровый учет с последующей регистрацией права муниципальной собственности»	X	30.12.2026	Председатель Комитета по управлению имуществом Администрации Белогорского района (Мищенко С.Н.)	X	X	X	X	X
1.2.	Мероприятие (результат) 1.2. «Формирование земельных участков под объектами муниципальной казны»	01.01.2026	30.12.2026	Председатель Комитета по управлению имуществом Администрации Белогорского района (Мищенко С.Н.)	0,0	X	X	0,0	X
	Контрольная точка 1.2.1 «Закупка включена в план закупок»	X	30.04.2026	Председатель Комитета по управлению имуществом Администрации Белогорского района (Мищенко С.Н.)	X	X	X	X	X
	Контрольная точка 1.2.2. «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	X	30.06.2026	Председатель Комитета по управлению имуществом Администрации Белогорского района (Мищенко С.Н.)	X	X	X	X	X
	Контрольная точка 1.2.3. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных	X	30.08.2026	Председатель Комитета по управлению имуществом	X	X	X	X	X

	работ, оказанных услуг»			Администрация Белокатитвинского района (Мищенко С.Н.)					
	Контрольная точка 1.2.4. «Проведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту»	X	30.09.2026	Председатель Комитета по управлению имуществом Администрации Белокатитвинского района (Мищенко С.Н.)	X	X	X	X	X
	Контрольная точка 1.2.5. «Ликвидация объекта недвижимого имущества на государственной кадастровый учет с последующей регистрацией права муниципальной собственности»	X	30.12.2026	Председатель Комитета по управлению имуществом Администрации Белокатитвинского района (Мищенко С.Н.)	X	X	X	X	X
1.3.	Мероприятие (результат) 1.3. «Формирование земельных участков под многоквартирными жилыми домами»		30.12.2026	Председатель Комитета по управлению имуществом Администрации Белокатитвинского района (Мищенко С.Н.)	X	X	X	X	X
	Контрольная точка 1.3.1 «Закупка включена в план закупок»	X	30.04.2026	Председатель Комитета по управлению имуществом Администрации Белокатитвинского района (Мищенко С.Н.)	X	X	X	X	X
	Контрольная точка 1.3.2. «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	X	30.06.2026	Председатель Комитета по управлению имуществом Администрации Белокатитвинского района (Мищенко С.Н.)	X	X	X	X	X
	Контрольная точка 1.3.3. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	X	30.08.2026	Председатель Комитета по управлению имуществом Администрации Белокатитвинского района (Мищенко С.Н.)	X	X	X	X	X
	Контрольная точка 1.3.4. «Проведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту»	X	30.09.2026	Председатель Комитета по управлению имуществом Администрации Белокатитвинского района (Мищенко С.Н.)	X	X	X	X	X
	Контрольная точка 1.3.5. «Постановка объекта недвижимого имущества на государственный кадастровый учет»	X	30.12.2026	Председатель Комитета по управлению имуществом Администрации Белокатитвинского района (Мищенко С.Н.)	X	X	X	X	X
1.4.	Мероприятие (результат) 1.4. «Формирование земельных участков для граждан, имеющих трех и более детей»		30.12.2026	Председатель Комитета по управлению имуществом Администрации Белокатитвинского района (Мищенко С.Н.)	0,0	X	X	0,0	X
	Контрольная точка 1.4.1 «Закупка включена в план закупок»	X	30.04.2026	Председатель Комитета по управлению имуществом Администрации Белокатитвинского района (Мищенко С.Н.)	X	X	X	X	X
	Контрольная точка 1.4.2. «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	X	30.06.2026	Председатель Комитета по управлению имуществом Администрации Белокатитвинского района (Мищенко С.Н.)	X	X	X	X	X
	Контрольная точка 1.4.3. «Проведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	X	30.08.2026	Председатель Комитета по управлению имуществом Администрации Белокатитвинского района (Мищенко С.Н.)	X	X	X	X	X
	Контрольная точка 1.4.4. «Проведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту»	X	30.09.2026	Председатель Комитета по управлению имуществом Администрации Белокатитвинского района (Мищенко С.Н.)	X	X	X	X	X
	Контрольная точка 1.4.5. «Ликвидация объекта недвижимого имущества на государственный кадастровый учет»	X	30.12.2026	Председатель Комитета по управлению имуществом Администрации Белокатитвинского района (Мищенко С.Н.)	X	X	X	X	X
1.5.	Мероприятие (результат) 1.5. «Формирование земельных участков в рамках предоставления муниципальных услуг и с целью вовлечения земельных участков в гражданский оборот»		01.01.2026	Председатель Комитета по управлению имуществом Администрации Белокатитвинского района (Мищенко С.Н.)	0,0	X	X	0,0	X

Контрольная точка 1.5.1 «Закупка включена в план закупок»	X	30.04.2026	Председатель Комитета по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н.)	X	X	X	X	X	X
Контрольная точка 1.5.2. «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	X	30.06.2026	Председатель Комитета по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н.)	X	X	X	X	X	X
Контрольная точка 1.5.3. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	X	30.08.2026	Председатель Комитета по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н.)	X	X	X	X	X	X
Контрольная точка 1.5.4. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту»	X	30.09.2026	Председатель Комитета по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н.)	X	X	X	X	X	X
Контрольная точка 1.5.5. «Поставовка объекта недвижимого имущества на государственный кадастровый учет»	X	30.12.2026	Председатель Комитета по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н.)	X	X	X	X	X	X
1.6. Мероприятие (результат) 1.6. «Оценка муниципального имущества и земельных участков, годового размера арендной платы за пользование на праве аренды муниципальным имуществом и земельными участками»	01.01.2026	30.12.2026	Председатель Комитета по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н.)	0,0	X	X	0,0	X	X
Контрольная точка 1.6.1 «Закупка включена в план закупок»	X	30.04.2026	Председатель Комитета по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н.)	X	X	X	X	X	X
Контрольная точка 1.6.2. «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	X	30.06.2026	Председатель Комитета по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н.)	X	X	X	X	X	X
Контрольная точка 1.6.3. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	X	30.08.2026	Председатель Комитета по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н.)	X	X	X	X	X	X
Контрольная точка 1.6.4. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту»	X	30.09.2026	Председатель Комитета по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н.)	X	X	X	X	X	X
Контрольная точка 1.6.5. «Заключение договора аренды, договора купли-продажи муниципального имущества, земельного участка»	X	30.12.2026	Председатель Комитета по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н.)	X	X	X	X	X	X
1.7. Мероприятие (результат) 1.7. «Размещение информационных сообщений в официальных печатных органах»	01.01.2026	30.12.2026	Председатель Комитета по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н.)	0,0	X	X	0,0	X	X
Контрольная точка 1.7.1 «Закупка включена в план закупок»	X	30.04.2026	Председатель Комитета по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н.)	X	X	X	X	X	X
Контрольная точка 1.7.2. «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	X	30.06.2026	Председатель Комитета по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н.)	X	X	X	X	X	X
Контрольная точка 1.7.3. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	X	30.08.2026	Председатель Комитета по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н.)	X	X	X	X	X	X
Контрольная точка 1.7.4. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту»	X	30.09.2026	Председатель Комитета по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н.)	X	X	X	X	X	X

	Контрольная точка 1.7.5 «Размещено информационное сообщение в общественно-политической газете «Перекресток»	X	2026	Председатель Комитета по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н.)	X	X	X	X	X
1.8.	Мероприятие (результат) 1.8 «Содержание имущества муниципальной казны»	01.01.2026	30.12.2026	Председатель Комитета по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н.)	235,4	X	X	235,4	X
	Контрольная точка 1.8.1. «Осуществлена оплата на содержание имущества муниципальной казны»	X	Ежемесячно, до 29 числа 2026	Председатель Комитета по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н.)	X	X	X	X	X
1.9.	Мероприятие (результат) 1.9. «Ежемесячные взносы на капремонт общего имущества МКД согласно ст. 169, 171 ЖК РФ»	01.01.2026	30.12.2026	Председатель Комитета по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н.)	0,0	X	X	0,0	X
	Контрольная точка 1.9.1. «Опущены взносы на капремонт общего имущества МКД согласно ст. 169, 171 ЖК РФ»	X	Ежемесячно, до 29 числа 2026	Председатель Комитета по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н.)	X	X	X	X	X
	Мероприятие (результат) 1.10. «Проведение анализа финансового состояния подведомственных учреждений (МУП) на наличие признаков банкротства»	01.01.2026	до 30.04.2026	Председатель Комитета по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н.)	X	X	X	X	X
	Контрольная точка 1.10.1. «Проведен анализ финансового состояния учреждений (МУП) на наличие признаков банкротства»	X	до 30.04.2026	Председатель Комитета по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н.)	X	X	X	X	X
2.	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение эффективного исполнения муниципальных функций и полномочий Комитета по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района»	09.01.2026	30.12.2026	Председатель Комитета по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н.)	14265,8	0,0	0,0	14265,8	0,0
2.1.	Мероприятие (результат) 1.1. «Финансовое обеспечение деятельности Комитета по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района в 2026»	X	X	Председатель Комитета по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района (Мищенко С.Н.)	14265,8	0,0	0,0	14265,8	0,0
3.	Итого по муниципальной программе	X	X	X	14501,2	0,0	0,0	14501,2	0,0