

УТВЕРЖДЕН



Севостьянов С. А.

Заместитель главы
Администрации
Белокалитвинского
района

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Экономическое развитие и инновационная экономика»
За 9 месяцев 2025 года

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

№	Статус фактического го/прогнозного значения за отчетный период	Наименование показателя	Уровень показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Информационная система	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. Цель муниципальной программы «Рост объема инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя, в объеме 48275,86 рублей к 2030 году»													
1.		Показатель 1. Рост объема инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя	ОМСУ	возрастание	рублей	-	-		-	33873,43	-	-	
2. Цель муниципальной программы «Увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, до 22,1 % к 2030 году»													
2.		Показатель 2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций	ОМСУ	возрастание	%	-	-		-	22,1	-	-	

2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения, (6)/(3)*100	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств ств 1	Принятые бюджетные обязательства ств2	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Муниципальная программа (всего), в том числе:	12050,0	50,0	-	-	10535,0	87,4	
Местный бюджет (всего), из них:	50,0	50,0	-	-	15,0	30,0	
безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств:							
федерального бюджета	-	-	-	-	-		
Областного бюджета	-	-	-	-	-		
Внебюджетные источники	12000,0	-	-	-	10520,0	87,7	
Комплекс процессных мероприятий «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Белокалининском районе» (всего), в том числе:	12020,0	20,0	-	-	10520,0	87,5	
Местный бюджет (всего), из них:	20,0	20,0	-	-	0	0	
безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств:							
федерального бюджета							
Областного бюджета							
Внебюджетные источники	12000,0	-	-	-	10520,0	87,7	
Комплекс процессных мероприятий «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Белокалининский район»	-	-					
Местный бюджет (всего), из них:	-	-					
безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств:							

1 При необходимости
2 При необходимости

федерального бюджета	-	-						
Областного бюджета	-	-						
Внебюджетные источники	-	-						
Комплекс прочесных мероприятий «Защита прав потребителей в Белокатайском районе»	30,0	30,0	-	-	15,0	50,0		
Местный бюджет (всего), из них:	30,0	30,0	-	-	15,0	50,0		
безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств:								
федерального бюджета	-	-	-	-	-	-		
Областного бюджета	-	-	-	-	-	-		
Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-		

Локальная информация к отчету о ходе реализации муниципальной программы Белокатитвинского района «Экономическое развитие и инновационная экономика»

на 2025 год по итогам 9 месяцев 2025 года

Муниципальная программа Белокатитвинского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Белокатитвинского района от 07.12.2018 № 2091. На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 12050,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 50,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2025 года составило 10535,0 тыс. рублей или 87,4 процентов от предусмотренного объема.

Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» включает в себя следующие структурные элементы:

комплекс мероприятий – «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Белокатитвинском районе»;

комплекс мероприятий – «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Белокатитвинский район»;

комплекс мероприятий – «Защита прав потребителей в Белокатитвинском районе».

В рамках муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» в 2025 году предусмотрено достижение 2 показателей муниципальной программы.

Достижение показателей запланировано к концу 2025 года.

На реализацию комплекса мероприятий «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Белокатитвинском районе» в 2025 году предусмотрено 12020,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 20,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2025 года составило 10520,0 тыс. рублей или 87,5 процентов.

В рамках комплекса мероприятий «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Белокатитвинском районе» в 2025 году предусмотрено достижение 1 показателя.

Достижение показателя запланировано на конец года, по оценке возможных рисков по достижению показателя отсутствуют.

В рамках комплекса мероприятий «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Белокатитвинском районе» в 2025 году предусмотрено 6 мероприятий (результатов), из которых: выполнено раньше запланированного срока – 1. Завершение 5 мероприятий (результатов) запланировано на конец года, по оценке возможных риски по завершению мероприятий отсутствуют.

Мероприятие 1.2. «Организация и проведение профессиональных рейтинговых конкурсов в сфере предпринимательства» завершено.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Белокатитвинском районе» оценивается на основании 6 контрольных точек.

По итогам 9 месяцев 2025 года достигнуты 2 контрольные точки, из них: ранее запланированного срока – 2.

Контрольная точка «Приним заявок на участие в конкурсе «Лучший предприниматель Белокатитвинского района»: плановый срок окончания – 15.05.2025, фактический срок окончания – 08.05.2025;

Контрольная точка «Проведение конкурса «Лучший предприниматель Белокатитвинского района»: плановый срок окончания – 30.05.2025, фактический срок окончания – 20.05.2025.

Достижение 4 контрольных точек запланировано до конца года.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Белокатитвинский район» в 2025 году муниципальной программой финансирование не предусмотрено.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Белокатитвинский район» в 2025 году предусмотрено 3 мероприятия (результата). Завершение мероприятий (результатов) запланировано на конец года, по оценке возможные риски по завершению мероприятий отсутствуют.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Белокатитвинский район» оценивается на основании 3 контрольных точек. Достижение 3 контрольных точек запланировано до конца года.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Защита прав потребителей в Белокатитвинском районе» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 30,0 тыс. рублей, фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2025 года составило 15,0 тыс. рублей или 50,0 процентов.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Защита прав потребителей в Белокатитвинском районе» в 2025 году предусмотрено достижение 2 показателей.

Достижение показателей запланировано на конец года, по оценке возможные риски по достижению показателей отсутствуют.

В рамках комплекса мероприятий «Защита прав потребителей в Белокалитвинском районе» в 2025 году предусмотрено 4 мероприятия (результатов), из которых: выполнено раньше запланированного срока - 1. Завершение 3 мероприятий (результатов) запланировано на конец года, по оценке возможные риски по завершению мероприятий отсутствуют.

Мероприятие (результат) 1.3. «Проведено кадровое обеспечение защиты прав потребителей» завершено.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Защита прав потребителей в Белокалитвинском районе» оценивается на основании 6 контрольных точек.

По итогам 9 месяцев 2025 года достигнута 1 контрольная точка ранее запланированного срока.

Контрольная точка «Проведена олимпиада среди учащихся общеобразовательных школ Белокалитвинского района по популяризации вопросов защиты прав потребителей»: плановый срок окончания – 01.05.2025, фактический срок окончания – 17.03.2025.

Достижение 5 контрольных точек запланировано до конца года.

В ходе анализа исполнения муниципальной программы не установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов), достижения контрольных точек и показателей.